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Аннотация: Целью исследования является выявление усредненных временных 

параметров прохождения процедур на этапе предпроектной и проектной подготовки 

объекта к строительству. 

Определение фактических сроков, затрачиваемых на прохождение процедур, 

необходимых для получения разрешения на строительство, является актуальным на 

современном этапе, так как их прохождение сопровождается огромными временными и 

финансовыми затратами для инвесторов, застройщиков, технических заказчиков. 

Исследование базируется на методе экспертных оценок. Обработка полученных массивов 

данных проводилась по следующему алгоритму: корреляционный анализ, построение и 

решение уравнения линейной регрессии, оценка качества уравнения регрессии с помощью 

F-критерия Фишера, вывод. 

Обработка массивов данных анкетирования экспертов позволила определить усредненные 

временные интервалы прохождения процедур техническим заказчиком (застройщиком) на 

исследуемых этапах. Результаты по всем рассматриваемым процедурам были сведены в 

итоговую таблицу. 

Полученные усредненные временные интервалы позволят застройщикам, инвесторам, 

техническим заказчикам определить продолжительность выполнения и рационально 

распределить трудовые и финансовые ресурсы на этапах предпроектной и проектной 

подготовки объектов к строительству. 
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Введение 

Сам факт существования подготовок, как предпроектной, так и 

проектной, заключается в определении предстоящих работ, 

заблаговременном предупреждении и решении возможных неувязок, а также 

минимизации затрат труда и времени.  

Несмотря на то, что в 2014 году был утвержден исчерпывающий 

перечень процедур в сфере жилищного строительства, получение ряда услуг 

было переведено в электронный вид, в настоящее время у участников 

инвестиционно-строительной деятельности нет четкого представления о 

сроках, необходимых для получения разрешения на строительство [1, 2].  
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Началось внедрение и применение технологий информационного 

моделирования, посредством которых упрощается хранение, передача, 

использование исходных данных для проектирования, различных проектных 

организационно-технологических разработок, планирование и организация 

строительного производства участниками инвестиционно-строительной 

деятельности [3, 4].  

В связи с этим, определение фактических сроков, затрачиваемых на 

прохождение процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство, является актуальным на современном этапе, так как, до сих 

пор, их прохождение сопровождается огромными временными и 

финансовыми затратами для инвесторов, застройщиков, технических 

заказчиков [5-7].  

Материалы и методы исследования: 

Для определения фактических временных параметров прохождения 

процедур подготовки объекта к строительству был использован метод 

экспертных оценок.  

В результате анализа нормативно-технической литературы, 

организационно-методических документов и исследования опыта работы 

организаций в области предпроектной и проектной подготовки было 

определено 14 основных процедур, выполняемых техническим заказчиком, и 

нормативное или примерное время их прохождения [8, 9].  

На основе полученных данных была составлена исследовательская 

анкета, включающая в себя три раздела:  данные об анкетируемом эксперте; 

вопросы о продолжительности процедур с несколькими вариантами 

временных интервалов и вопросы о факторах, влияющих на увеличение 

продолжительности прохождения данных процедур; вопросы с 

ранжированием на выявление наиболее влияющих факторов. 
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Анкетирование прошел 121 эксперт, каждый из которых является 

участником строительства: инвестор, технический заказчик, застройщик, 

проектировщик. 

Рассмотрим подробно метод обработки данных, полученных в 

результате проведенного исследования. В качестве примера, возьмем один из 

вопросов второго раздела исследовательской анкеты. Суть вопроса 

заключается в определении наиболее подходящего временного интервала 

продолжительности выполнения процедуры «Разработка техническим 

заказчиком (застройщиком) совместно с инвестором плана по управлению 

проектом». На рис. 1 изображен фрагмент анкеты с рассматриваемым 

вопросом и полученными по нему результатами по ответам экспертов. 

 

Рис. 1 – Фрагмент анкеты: вопрос о выявлении интервала 

продолжительности прохождения процедуры «Разработка техническим 

заказчиком (застройщиком) совместно с инвестором плана по управлению 

проектом» 
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Выявление временных параметров прохождения процедуры проходило 

по следующему алгоритму: корреляционный анализ, построение и решение 

уравнения линейной регрессии, оценка качества уравнения регрессии с 

помощью F-критерия Фишера, вывод [10, 11]. 

По ранжированным результатам анкетирования заданы веса 

соответствующих ответов, начиная с x=1 с шагом 1 (таблица 1). 

Таблица № 1 

Ранжированные данные результатов анкетирования 

№ 

п/п 

Временной интервал, определяющий 

продолжительность процедуры 

Количество экспертов, 

выбравших ответ 

1 4-5 месяцев 2 

2 3-4 месяца  7 

3 Ваш вариант ответа  7 

4 1-2 месяца  12 

5 5-6 месяцев 22 

6 1-3 месяца 23 

7 2-3 месяца 23 

8 1-6 месяцев 25 

Уравнение линейной регрессии (1): 

y a b x    (1) 

Для расчета коэффициентов корреляции (2, 3) методом наименьших 

квадратов составлена расчетная таблица (таблица 2). 

2
2

yx y x
b

x x


 




 (2) 

a y b x    (3) 

 

 

 

 

 

 



Инженерный вестник Дона, №4 (2021) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2021/6934 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2021 

Таблица № 2 

Расчетная таблица для вычисления коэффициентов корреляции 

 
x y yx x2 y2 Yтеор y-yтеор A 

 
1 2 2 1 4 2,666667 -0,66667 0,333333 

 
2 7 14 4 49 6,22619 0,77381 0,110544 

 
3 7 21 9 49 9,785714 -2,78571 0,397959 

 
4 12 48 16 144 13,34524 -1,34524 0,112103 

 
5 22 110 25 484 16,90476 5,095238 0,231602 

 
6 23 138 36 529 20,46429 2,535714 0,110248 

 7 23 161 49 529 24,02381 -1,02381 0,044513 

 8 25 200 64 625 27,58333 -2,58333 0,103333 

сумма 36 121 694 204 2413 
  

1,443637 

среднее 4,5 15,125 86,75 25,5 301,625 
   

σ2 5,25 72,85938 
      

Полученные результаты представлены на графике линейной регрессии 

(рис. 2). Экспериментальные значения обозначены в качестве ряда 1, 

теоретические значения – ряд 2. 

 

Рис. 2 – График линейной регрессии 

 Степень линейности определена коэффициентом корреляции (4): 
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 (4) 

0,77xyR   означает, что связь хорошая, прямая. 

Отклонение расчетных значений от фактических отражает средняя 

ошибка аппроксимации (5): 

1
100%

теорY Y
A

n Y


   (5) 

9,02%A  - модель уравнения подобрана хорошо. 

Качество уравнения линейной регрессии определено с помощью F-

критерия Фишера путем сравнения фактического фактF  (6) и критического 

(табличного) таблF  значений: 

2

2
( 2)

1

xy

факт

xy

R
F n

R
  


 (6) 

8,71 5,59факт таблF F    - гипотеза 0H  отклоняется, следовательно, 

параметры уравнения статистически значимы. 

Среднее значение признака Y=15,12 соответствует варианту «5-6 

месяцев». 

Результаты исследования 

Результаты обработки массивов экспертных оценок позволили 

определить временные интервалы, необходимые для выполнения процедур 

техническим заказчиком на рассматриваемых этапах предпроектной и 

проектной подготовки объекта к строительству. 

Все полученные данные по продолжительности выполнения процедур 

сведены в итоговую таблицу (таблица 3). 
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Таблица № 3 

Интервалы времени прохождения процедур 

Номер 

процедуры 
Процедуры 

Временной интервал 

прохождения 

процедуры 

(мес.) 

1 
Разработка совместно с инвестором 

(застройщиком) плана по управлению проектом 

 

5 – 6 

 

2 
Оформление правоустанавливающих документов 

на земельный участок 
1 – 3 

3 

Получение исходно-разрешительной 

документации и исходных данных. Подготовка 

материалов, согласование архитектурно-

градостроительного решения объекта 

4 – 12 

4 
Составление сметы на проектно-изыскательские 

работы 
0,4 – 1,5 

5 Разработка задания на инженерные изыскания 0,25 – 1,5 

6 

Выбор организации, проводящей инженерные 

изыскания (проведение торгов (конкурсов) и 

заключение договора на выполнение 

изыскательских работ 

1 – 3 

7 
Контроль (сопровождение) проведения 

инженерных изысканий 
1 – 3 

8 
Обеспечение прохождения результатов 

инженерных изысканий государственной или 

негосударственной экспертизы 

1 – 2 

9 Разработка задания на проектирование 0,4 – 1,5 

10 
Выбор проектной организации (проведение торгов 

(конкурсов) и заключение договора на 

выполнение проектных работ) 

1 – 3 

11 
Контроль (сопровождение) разработки проектной 

документации проектной организацией 
4,5 – 11,5 

12 
Обеспечение прохождения проектной 

документации государственной или 

негосударственной экспертизы 

1 – 3 

13 Получение разрешения на строительство 0,4 – 3 

14 
Контроль (сопровождение) разработки рабочей 

документации 
4 – 13 

Выводы 

Полученные усредненные временные интервалы позволят 

застройщикам, инвесторам, техническим заказчикам определить 
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продолжительность выполнения и рационально распределить трудовые и 

финансовые ресурсы на этапах предпроектной и проектной подготовки 

объектов к строительству. 
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